

工程名稱


預定施工日期

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. 戶外游泳池整建工程              | 1120222/1121103 |
| 2. 戶外籃球場整建工程              | 1120615/1130215 |
| 3. 中正體育園區-運動步道整建工程        | 1111219/1120301 |
| 4. 國際戶外探索體育園區建置工程         | 1120501/1121130 |
| 5. 行政、教學、綜合科技大樓外牆立面空調美化工程 | 1120615/1120915 |
| 6. 體育館公共安全設施改善工程          | 1120516/1131231 |

工程名稱

預定施工日期

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 7. 本校特高壓變電所建築物拆除工程          | 1120715/1121231 |
| 8. 高壓變電站設備維修暨汰換工程           | 1120615/1121031 |
| 9. 行政大樓2-6樓公共空間及廁所整修工程      | 1121001/1130731 |
| 10. 國體運動中心新建工程              | 1121201/1140630 |
| 11. 奧林匹克運動園區案之志清湖山坡周邊步道整修工程 | 1120701/1121231 |
| 12. 學生四期宿舍新建工程先期評估作業        |                 |



【 國立體育大學 - 校區配置圖 】

項次	工程名稱	目前進度	承辦人
1.	戶外游泳池整建工程	工程施工中	姜技士#1157
2.	戶外籃球場整建工程	申請雜照中	邱技正#1156
3.	中正體育園區-運動步道整建工程	已完工	邱技正#1156
4.	國際戶外探索體育園區建置工程	工程發包中	邱技正#1156
5.	行政、教學、綜合科技大樓外牆立面空調美化工程	設計中	姜技士#1157
6.	體育館公共安全設施改善工程	工程112年5月16日開工	邱技正#1156
7.	本校特高壓變電所建築物拆除工程	設計中	邱技正#1156
8.	高壓變電站設備維修暨汰換工程	設計中	郭技士#1153
9.	行政大樓2~6樓公共空間及廁所整修工程	委託設計監造招標中	姜技士#1157
10.	國體運動中心新建工程	設計中	姜技士#1157
11.	奧林匹克運動園區案之志清湖山坡周邊步道整修工程	設計中	邱技佐#1155
12.	學生四期宿舍新建工程先期評估作業	提報教育部作業中	邱技佐#1155